

## Vedteke forprosjekt i Hallingdal



Hallingdal lokalmedisinske senter

**Samhandlingsreformen –  
utvikling og organisering i Hallingdal**

### Prosjektplan

Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune  
Ringerike sykehus, Vestre viken HF

## Utviklinga av prosjektet fram til i dag

### Tidsakse

- ← **8. mars 2009** Felles uttale frå regionrådet og leiinga ved Ringerike sjukehus
- ← 19. juni 2009 Samhandlingsreformen lagt fram
- ← august 2009 Arbeidsutvalet i SU utarbeider ei skisse til prosjekt
- ← 3.sept 2009 Fellesmøte regionrådet, rådmannsutvalet og samarbeidsutvalet.  
Drøfting av samhandlingsreformen og prosjektet
- ← 23. sept 2009 Hallingtinget orientert om prosjektet  
Regionrådet vedtek prosjektet  
Styret for Vestre Viken HF vedtek prosjektet
- ← 15. okt. 2009 Førebuaende møte i prosjektgruppa
- ← 1. nov. 2009 2 X 50% prosjektleiarar tek til i prosjektet
- ← 12. nov 2009 Fyrste ordinære møte i prosjektgruppa
- ← 27. nov 2009 Fyrste styringsgruppemøte

# Bakgrunn

## Møte mellom regionrådet og adm. leiing ved Ringerike sykehus 06.mars 2009:

3. Hallingdal sjukestugu skal vidareutviklast etter lokale behov og etter dei signal som kjem gjennom samhandlingsreformen våren 2009.



6. Dei interkommunale helsetenester som kommunane i Hallingdal finn det nødvendig å byggje ut i tråd med samhandlingsreformen vert knytta til Hallingdal Sjukestugu.

7. Arbeidsutvalet i Samarbeidsutvalet mellom kommunane og Ringerike sjukehus vert bede om iverksetje det vidare arbeid med planlegging straks samhandlingsreformen er lagt fram og leggje ei framdriftsplan fram for det "utvida" Samarbeidsutvalet (som inkluderar ordførarane).

## Utviklinga av prosjektet fram til i dag


### Tidsakse

- ← 8. mars 2009 Felles uttale frå regionrådet og leiinga ved Ringerike sjukehus
- ← **19. juni 2009 Samhandlingsreformen lagt fram**
- ← august 2009 Arbeidsutvalet i SU utarbeider ei skisse til prosjekt
- ← 3.sept 2009 Fellesmøte regionrådet, rådmannsutvalet og samarbeidsutvalet.  
Drøfting av samhandlingsreformen og prosjektet
- ← 23. sept 2009 Hallingtinget orientert om prosjektet  
Regionrådet vedtek prosjektet  
Styret for Vestre Viken HF vedtek prosjektet
- ← 15. okt. 2009 Førebuande møte i prosjektgruppa
- ← 1. nov. 2009 2 X 50% prosjektleiarar tek til i prosjektet
- ← 12. nov 2009 Fyrste ordinære møte i prosjektgruppa
- ← 27. nov 2009 Fyrste styringsgruppemøte



# Det lokalmedisinske senter

1. Administrasjons- og systemarbeid
2. Interkommunalt samarbeid
3. Desentraliserte spesialisthelsetenester
4. Samarbeidstiltak mellom kommunar og sjukehus




## Utviklinga av prosjektet fram til i dag

### Tidsakse

- ← 8. mars 2009 Felles uttale frå regionrådet og leiinga ved Ringerike sjukehus
- ← 19. juni 2009 Samhandlingsreformen lagt fram
- ← august 2009 **Arbeidsutvalet i SU utarbeider ei skisse til prosjekt**
- ← 3.sept 2009 **Fellesmøte regionrådet, rådmannsutvalet og samarbeidsutvalet. Drøfting av samhandlingsreformen og prosjektet**
- ← 23. sept 2009 Hallingtinget orientert om prosjektet  
Regionrådet vedtek prosjektet  
Styret for Vestre Viken HF vedtek prosjektet
- ← 15. okt. 2009 Førebuande møte i prosjektgruppa
- ← 1. nov. 2009 2 X 50% prosjektleiarar tek til i prosjektet
- ← 12. nov 2009 Fyrste ordinære møte i prosjektgruppa
- ← 27. nov 2009 Fyrste styringsgruppemøte

## Ein visjon om ei heilheitleg helseteneste



Visjonen er å kunne utvikle heilheitlege helsetenester i Hallingdal der pasientane kan få samordna tenester av god kvalitet uavhengig av kva for nivå som har ansvaret for å yte tenestene.

## Overordna målsetjing

Målet med prosjektet er å finne overordna løysingar for å kunne vidareutvikle Hallingdal sjukestugu som eit lokalmedisinsk senter, som base for

- interkommunalt samarbeid om kommunale tenester innan helse og omsorg
- desentralisert spesialisthelseteneste
- samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta





## Resultatmål

- Å få kartlagt dei område der samarbeidet mellom spesialisthelsetenesta og kommunane i Hallingdal bør utviklast vidare.
- Å få kartlagt dei område der samarbeidet mellom kommunane innan helse og omsorg bør utviklast vidare i tråd med samhandlingsreforma.
- Å gje oversikt over økonomiske forhold ved eit lokalmedisinsk senter, herunder korleis dei nye finansieringsordningane vil slå ut for Hallingdalskommunane.
- Å finne fram til eigna eigarskap, organisering og styring av eit lokalmedisinsk senter i Hallingdal.
- Å gje tilråding om det vidare arbeidet i form av ein framdriftsplan/prosjektplan for vidareutvikling av Hallingdal sjukestugu som lokalmedisinsk senter i Hallingdal.

## Organisering

Prosjekteigar:	Hallingdalskommunane ved regionrådet og Ringerike sjukehus ved styret for Vestre Viken HF
Prosjektansvarleg:	Oppnemnt av regionrådet
Prosjektleiar:	50 % frå sjukehuset, 50 % frå kommunane,
Prosjektgruppe:	3 repr. frå kommunane 3 repr frå Ringerike sjukehus 1 brukarrepresentant 1 tillitsvald
Styringsgruppe:	Samarbeidsutvalet mellom Hallingdalskommunane og Ringerike sjukehus HF, utvida med ordførarane i kommunane

## Utviklinga av prosjektet fram til i dag

### Tidsakse

- ← 8. mars 2009 Felles uttale frå regionrådet og leiinga ved Ringerike sjukehus
- ← 19. juni 2009 Samhandlingsreformen lagt fram
- ← august 2009 Arbeidsutvalet i SU utarbeider ei skisse til prosjekt
- ← 3.sept 2009 Fellesmøte regionrådet, rådmannsutvalet og samarbeidsutvalet.  
Drøfting av samhandlingsreformen og prosjektet
- ← **23. sept 2009** **Hallingtinget orientert om prosjektet**  
**Regionrådet vedtek prosjektet**  
**Styret for Vestre Viken HF vedtek prosjektet**
- ← 15. okt. 2009 Førebauande møte i prosjektgruppa
- ← 1. nov. 2009 2 X 50% prosjektleiarar tek til i prosjektet
- ← 12. nov 2009 Fyrste ordinære møte i prosjektgruppa
- ← 27. nov 2009 Fyrste styringsgruppemøte

## Vedtak

### Sak 46/09 Regionrådet for Hallingdal

1. Regionrådet for Hallingdal går inn for at prosjektet "Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen – utvikling og organisering i Hallingdal" blir gjennomført i tråd med vedlagt prosjektplan.
2. .... (om prosjektorganiseringa)...
3. Regionrådet for Hallingdal rår til at det vert løyvd inntil kr. 325.000 til prosjektet, frå midlar til gjennomføring Strategisk plan 2010.
4. Prosjektet skal arbeide for å få tilført statleg midlar til prosjektet, som eventuelt skal redusere løyvingar frå Regionrådet for Hallingdal og Ringerike sjukehus tilsvarande.
5. I tillegg til prosjektansvaret skal prosjektansvarleg i samarbeid med representantar i prosjektet arbeide for at Hallingdal kan få status som ein nasjonal pilot ved gjennomføring av samhandlingsreforma.

### Sak 55/09 Styret for Vestre Viken HF

Styret for Vestre Viken HF ser positivt på den fremlagte prosjektplanen om utvikling og organisering av lokalmedisinsk senter i Hallingdal. Styret ber om at fremdriften sikres og at den fremlegges i det samarbeidsorgan som etableres med alle kommunene i sykehusområdet Vestre Viken for å sikre en helhetlig tilnærming i området.

## Utviklinga av prosjektet fram til i dag

### Tidsakse

- ← 8. mars 2009 Felles uttale frå regionrådet og leiinga ved Ringerike sjukehus
- ← 19. juni 2009 Samhandlingsreformen lagt fram
- ← august 2009 Arbeidsutvalet i SU utarbeider ei skisse til prosjekt
- ← 3.sept 2009 Fellesmøte regionrådet, rådmannsutvalet og samarbeidsutvalet.  
Drøfting av samhandlingsreformen og prosjektet
- ← 23. sept 2009 Hallingtinget orientert om prosjektet  
Regionrådet vedtek prosjektet  
Styret for Vestre Viken HF vedtek prosjektet
- ← **15. okt. 2009 Førebuande møte i prosjektgruppa**
- ← **1. nov. 2009 2 X 50% prosjektleiarar tek til i prosjektet**
- ← 12. nov 2009 Fyrste ordinære møte i prosjektgruppa
- ← 27. nov 2009 Fyrste styringsgruppemøte

## Organisering

- Prosjekteigar: Hallingdalskommunane ved regionrådet og Ringerike sjukehus ved styret for Vestre Viken HF
- Prosjektansvarleg: Oppnemnt av regionrådet (ordførar Oddvar Grøthe,
- Prosjektleiar: 50 % frå sjukehuset, adm.sjef Reidar Aasheim,  
50 % frå kommunane, pensjonist Trond Kleppen,
- Prosjektgruppe: 3 repr. frå kommunane (Stavn, Sæbø, Lappegard)  
3 repr frå Ringerike sjukehus (Rinnaas, Håpnes, Sataøen)  
1 brukarrepresentant (Brenno)  
1 tillitsvald (Klefstad)
- Styringsgruppe: Samarbeidsutvalet mellom Hallingdalskommunane og Ringerike sjukehus HF, utvida med ordførarane i kommunane



## Utviklinga av prosjektet fram til i dag

### Tidsakse

- ← 8. mars 2009 Felles uttale frå regionrådet og leiinga ved Ringerike sjukehus
- ← 19. juni 2009 Samhandlingsreformen lagt fram
- ← august 2009 Arbeidsutvalet i SU utarbeider ei skisse til prosjekt
- ← 3.sept 2009 Fellesmøte regionrådet, rådmannsutvalet og samarbeidsutvalet.  
Drøfting av samhandlingsreformen og prosjektet
- ← 23. sept 2009 Hallingtinget orientert om prosjektet  
Regionrådet vedtek prosjektet  
Styret for Vestre Viken HF vedtek prosjektet
- ← 15. okt. 2009 Førebuande møte i prosjektgruppa
- ← 1. nov. 2009 2 X 50% prosjektleiarar tek til i prosjektet
- ← **12. nov 2009 Fyrste ordinære møte i prosjektgruppa**
- ← **27. nov 2009 Fyrste styringsgruppemøte**

## Ei ”mogelegheitsreform”

- Oversiktleig og homogen region
- Gode erfaringar med samarbeid på tvers av kommunar og med sjukehuset
- Hallingdal sjukestugu sin unike plass og omdømme i regionen
- Større og betre fagmiljø, kompetanseflyt interkommunalt og mellom kommunane og HSS /RS
- Å sjå økonomiske ressursar og kompetanse i felleskap gjev større mogelegheiter