

## Hallingdal lokalmedisinske senter

- Milepelar

MP	Dato	Hending	Gj.førd
MP 3	24.09.09	Møte i Hallingtinget +Vestre Viken	ok
MP 4	01.10.09	Igangsetting av prosjektet	01.11.09
MP 5	30.06.10	Avslutning av prosjektet	31.08.10

- Prosjektavslutning i juni og utsending for behandling i prosj.gr. etter ferien ( 20.08.) med påfølgjande justeringar fram til 31.08.

## Hallingdal lokalmedisinske senter

### Tids og ressursplan

Hovud-aktivitetar	Tidsplan										Res. bruk	
	Nov	Des	Jan	Feb	Mars	Apr	Mai	Juni	Aug			
1- Samhandling												40
2- Samarb. interkom												44
3- Økonomi												32
4- Organisering												32
5- Framdriftsplan												32
	Sum dagsverk:										180	
Arbeidsmøter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Styringsgr.møter	x				x					x		
Milepæl	x											x
Beslutningspunkt	x											x

## FRAMDRIFT 1. KVARTAL FORANKRING

DATO	TID	MÅLGRUPPE / MØTEDELTAKAR	
17. nov	kl 13.30	Mete og synfaring med KS	HSS
30. nov	kl 13.30	Hol kommune ( leiarar i Helse / omsorg )	Hol kommunehus
3. des	kl 12.00	Ål kommune ( leiarar i Helse / omsorg )	Pers-kantina Ål Helsetun
9. des	kl 9.30	Flå kommune ( leiarar i Helse / omsorg )	Bygdaheimen ?
9. des	kl 13.00	Nes kommune ( leiarar i Helse / omsorg )	Helsesenteret ?
10. des	kl 9.00	Hemsedal kom ( leiarar i Helse / omsorg )	K.st-salen
10. des	kl 12.00	Gol kommune ( leiarar i Helse / omsorg )	K.st-salen
7. des	kl 10 - 16	Samhandlingskonferanse i Oslo	SAS hotellet
8. des	kl 10 - 16	Mete med Helsedep + Kommunaldep. + KS	Regjeringskvartalet
14. des	kl 12 - 15	Mete med kommunane under konferanse	Actif hotel
Medio des		Presentasjon til avdelingane ved HSS	HSS
17. des	kl 13	Presentasjon av meta og resultat for prosj.gr	Basebygget
Primo jan		Presentasjon for klinikkdirektarar Vestre Viken	Vestre Viken
13. jan ?	kl 09 - 15	HLS-konferanse i Hallingdal	Torpomoen

## Hallingdal lokalmedisinske senter

Kostnader		Finansiering	
Kostnadsart	Beløp	Finansieringstype og kjelde	Beløp
Lønnsutgifter	400.000,-	Dekning Hallingdalskommunane	325.000,-
Kjøp av tenester	150.000,-	Dekning Ringerike sykehus	325.000,-
Reiser, møter mm	75.000,-		
Administrasjon	25.000,-		
<b>Sum</b>	<b>650.000,-</b>	<b>Sum</b>	<b>650.000,-</b>

## Hallingdal lokalmedisinske senter

- Budsjett

Regionrådet	Budsjett	Ringerike sjukehus	Budsj	Sum
Finansiering	325 000	Finansiering	325 000	650 000
Avtale Deaf Aid løn+adm	-275 000	Løn + adm	-275000	550 000
Reiser, møter m.m.	-50 000	Reiser, møter m.m.	-50 000	100 000

## Hallingdal lokalmedisinske senter

Forprosjektet må beskrive :

- korleis ei framtidig samhandling kan skje
- korleis eit mogleg hovudprosjekt kan gjennomførast

Hovudprosjektet bør vurderast gjennomførd:

- som eit steg for steg-prosjekt
- via delprosjekt (6 – 12 delprosjekt i starten )

# Hallingdal lokalmedisinske senter

## STRUKTUR

