


Velferdsteknologi i Hallingdal

Regionrådet
Geilo 26.01.2018



2017

September

- Styringsgruppemøte
- Restrukturering prosjekt
- Forankring
- Avklaring HKN
- Besøk kommuner
- Pilot kursing

Oktober

- Prosjektgruppemøte
- Programsamling
- Pilot kursing
- Pilot implementering
- Besøk kommuner
- Forankring
- Eldrerådene i Hallingdal

November

- Prosjektgruppemøte
- Styringsgruppemøte
- Personalmøte Ål
- Pilot kursing
- Pilot implementering
- Besøk kommuner
- Forankring

Desember

- Prosjektgruppemøte
- Styringsgruppemøte
- Programsamling
- Workshop PA
- Tjenestereise
- Pilot drift
- Forankring
- Samarbeid eksternt
- Risikoanalyse pilot



2017

September

- Styringsgruppemøte
- Restrukturering prosjekt
- Forankring
- Avklaring HKN
- Besøk kommuner
- Pilot kursing

Oktober

- Prosjektgruppemøte
- Programsamling
- Pilot kursing
- Pilot implementering
- Besøk kommuner
- Forankring
- Eldrerådene i Hallingdal

November

- Prosjektgruppemøte
- Styringsgruppemøte
- Personalmøte Ål
- Pilot kursing
- Pilot implementering
- Besøk kommuner
- Forankring

Desember

- Prosjektgruppemøte
- Styringsgruppemøte
- Programsamling
- Workshop PA
- Tjenestereise
- Pilot drift
- Forankring
- Samarbeid eksternt
- Risikoanalyse pilot



STEG FOR INNBYGGING


Hendelsesforløpet for beredning og pårørende i kronologisk rekkefølge.

Knut

Berit


BEREDNING

PÅRØRENDE



KONTAKTPUNKTER

Hvor foregår møtet mellom bruker / pårørende og tjenesten?



ARBEIDSPROSESSE I KOMMUNEN

Hvilke oppgaver utføres? Hvem utfører oppgavene (eller)?

Service-kontoret

Tildelings-kontoret

AKTOR 1

AKTOR 2

AKTOR 3

AKTOR 4


AKTOR 5

AKTOR 6




TEKNOLOGI

Hvordan understøtter teknologien arbeidsprosessene?



UTFORDRINGER/ MULIGHETER

Hvilke utfordringer finnes? Beskriv i tillegg muligheter og ideer.



2018

Januar

- Prosjektgruppemøte
- Styringsgruppemøte
- Forankring
- Besøk kommuner
- Tjenestereise
- Pilot evaluering
- Besøk kommuner
- Prosjektbeskrivelse
- Indre Østfold
- Personalmøte Gol
- Risikoanalyse pilot
- Brukergruppe

Februar

- Behovskartlegging
- Kommunikasjonsplan
- Handlingsplan 2018-2020
- Tjenestereise kommune
- Besøk kommuner
- Personalmøter
- Økonomisk eierskap
- Oppstart ABC?
- Indre Østfold
- Eldreråd Ål

Mars

- Behovskartlegging
- Programsamling
- Kompetansedager
- Analyse data og statistikk
- Tjenestereise kommune
- Besøk kommuner
- Ny søknad program
- Personalmøter
- Folkemøter
- Indre Østfold

April

- Workshop PA
- Justere/konkretisere plan
- Besøk andre prosjekter
- Evaluere pilot
- Pensjonistlag Hol
- Folkemøter



2018

Januar

- Prosjektgruppemøte
- Styringsgruppemøte
- Forankring
- Besøk kommuner
- Tjenestereise
- Pilot evaluering
- Besøk kommuner
- Prosjektbeskrivelse
- Indre Østfold
- Personalmøte Gol
- Risikoanalyse pilot
- Brukergruppe

Februar

- Behovskartlegging
- Kommunikasjonsplan
- Handlingsplan 2018-2020
- Tjenestereise kommune
- Besøk kommuner
- Personalmøter
- Økonomisk eierskap
- Oppstart ABC?
- Indre Østfold
- Eldreråd Ål

Mars

- Behovskartlegging
- Programsamling
- Kompetansedager
- Analyse data og statistikk
- Tjenestereise kommune
- Besøk kommuner
- Ny søknad program
- Personalmøter
- Folkemøter
- Indre Østfold

April

- Workshop PA
- Justere/konkretisere plan
- Besøk andre prosjekter
- Evaluere pilot
- Pensjonistlag Hol
- Folkemøter



Risikoer

- Prosjektorganisasjon
- Progresjon
- Økonomi
- Prosjektets omfang
- Kompetanse anbud
- Forankring
- Pilot



Hva må vi jobbe med?

- Forankring
- Eierskap
- Informasjon
- Tørre tenke nytt
- Maktstrukturer
- Innpass i ulike fora
- Forberede anbud

